



PROPOSTA COMERCIAL

SPM Nacional

Site institucional, sistema administrativo e implantação em nuvem

Proposta para concluir, homologar e colocar em produção a plataforma digital do Serviço Pastoral dos Migrantes, com site público, painel administrativo e infraestrutura no Google Cloud.

Contratante	Serviço Pastoral dos Migrantes - SPM Nacional
Proponente	Nova Rutra Informática
Documento	Proposta comercial - versão 1.0
Data	5 de setembro de 2026
Validade	15 dias corridos
Destinatário	Coordenação Nacional do SPM

Esta proposta substitui estimativas preliminares e reflete o escopo técnico validado após a construção do protótipo e o levantamento dos requisitos de produção.

1. A proposta em uma página

O projeto entrega uma única plataforma para a presença pública do SPM e para a rotina da equipe. O site apresenta a missão, os serviços, a rede e as publicações; o painel permite administrar conteúdo, acessos, mensagens e atendimentos sem depender do desenvolvedor no dia a dia.

R\$ 15 mil investimento final	6 semanas prazo estimado	Google Cloud ambiente de produção	45 dias garantia técnica
---	--	---	--

Objeto da contratação

Conclusão técnica do sistema existente, correção dos pontos bloqueantes, configuração da infraestrutura, homologação com a coordenação e publicação no domínio institucional.

Frente	Entrega prevista
Site público	Páginas institucionais, notícias, documentos, editais, agenda, regionais, legislação, Semana do Migrante, contato e boletim.
Painel administrativo	Gestão editorial, biblioteca de mídia, usuários, permissões, mensagens, auditoria e fluxo base de atendimentos.
Infraestrutura	Cloud Run, PostgreSQL, armazenamento de arquivos, segredos, backups, domínio, HTTPS e publicação automatizada.
Preparação para produção	Revisão de segurança, testes de fluxos críticos, ajustes de desempenho, treinamento e documentação de operação.

Por que o escopo foi revisto

A solução validada não é apenas um site institucional. Ela inclui aplicação administrativa, banco de dados, autenticação, permissões, armazenamento, tratamento de dados pessoais e operação em nuvem. O investimento desta proposta considera a responsabilidade de entregar esse conjunto funcionando e homologado.

2. Escopo do site público

O site público será responsivo, acessível em dispositivos móveis e preparado para uso no domínio spmnacional.org.br. A identidade visual já desenvolvida será preservada e refinada durante a homologação.

2.1 Conteúdo e serviços

Área	Itens incluídos
Institucional	Página inicial, história, missão, organização, rede de regionais, contato e formas de colaboração.
Publicações	Notícias, categorias, busca, editais, testemunhos, documentos, materiais e páginas individuais.
Utilidade pública	Legislação migratória, orientações, agenda e conteúdos da Semana do Migrante.
Relacionamento	Fale Conosco com registro no painel, confirmação por e-mail e inscrição no boletim com dupla confirmação.
Descoberta	Metadados, URLs amigáveis, sitemap, RSS, compartilhamento social e configuração básica para mecanismos de busca.

2.2 Qualidade transversal

- Layout responsivo para celular, tablet e computador.
- Componentes com navegação por teclado, contraste e estrutura semântica.
- Otimização de imagens, cache, compressão e carregamento progressivo.
- Domínio institucional, certificado HTTPS e proteção de borda.
- Política de privacidade e avisos aprovados pela coordenação antes da publicação.

2.3 Carga inicial de conteúdo

Inclui a organização do conteúdo institucional aprovado, a carga assistida de até 30 publicações e até 20 documentos ou materiais. O acervo histórico integral do WordPress será tratado como serviço adicional após inventário, teste de migração e aprovação do orçamento específico.

Conteúdo é uma responsabilidade compartilhada

A equipe técnica organiza e publica o material recebido. A veracidade, a autorização de imagens e depoimentos, a redação jurídica e a aprovação institucional permanecem sob responsabilidade do SPM.

3. Painel administrativo

O painel será entregue como aplicação protegida, com contas individuais e permissões por perfil. Os módulos serão homologados com base no comportamento do protótipo apresentado.

3.1 Módulos incluídos

Módulo	Capacidade entregue
Notícias e mídia	Criar, revisar, publicar e destacar conteúdos; gerenciar capas, imagens, tags e categorias.
Documentos e campanhas	Gerenciar editais, documentos, testemunhos, agenda, regionais e edições da Semana do Migrante.
Mensagens	Receber contatos, atribuir responsável, registrar andamento e arquivar mensagens.
Usuários e acessos	Convites, perfis, permissões, bloqueio de tentativas, sessões e registro de auditoria.
Atendimentos	Cadastro, consulta, atualização e indicadores do fluxo base, com acesso restrito por perfil e regional.
Configurações	Dados institucionais, contatos, integrações habilitadas e parâmetros operacionais do site.

3.2 Segurança e proteção de dados

- Remoção de credenciais e segredos de desenvolvimento antes da publicação.
- Armazenamento de segredos no Secret Manager e comunicação criptografada por HTTPS.
- Permissões por perfil, sessão expirada por inatividade e auditoria de operações sensíveis.
- Cifragem dos campos de identificação previstos no módulo de atendimentos.
- Backup do banco e teste de restauração antes do lançamento.

Limite do escopo de atendimento

A proposta cobre o fluxo base existente no protótipo. Novos formulários, campos, indicadores, integrações, regras de encaminhamento ou exigências definidas após a homologação serão avaliados como ampliação de escopo.

4. Implantação no Google Cloud

A aplicação será publicada em ambiente pertencente ao SPM. A organização mantém controle sobre faturamento, domínio, dados, backups e acessos administrativos.

4.1 Componentes previstos

Serviço	Função no sistema
Cloud Run	Executa o site público e o painel administrativo.
Cloud SQL PostgreSQL	Armazena conteúdo, usuários, mensagens, permissões e atendimentos.
Cloud Storage	Guarda capas, PDFs, documentos e demais arquivos enviados pelo painel.
Secret Manager	Mantém senhas e chaves fora do código e do repositório.
Artifact Registry	Armazena as versões publicáveis da aplicação.
Cloud Scheduler	Executa rotinas programadas, quando habilitadas.
GitHub Actions	Automatiza testes, migração do banco e publicação de novas versões.
Cloudflare	Gerencia DNS, HTTPS, cache e proteção de borda do domínio.

4.2 Integrações Google

Quando autorizadas pelo SPM, serão configurados o envio de e-mails institucionais, o login com conta Google e a integração de agenda previstos no projeto. A ativação depende de contas, permissões e domínios fornecidos pela organização.

4.3 Custos recorrentes

Mensalidades do Google Cloud, domínio, e-mail, serviços de terceiros e consumo excedente não estão incluídos no investimento de desenvolvimento. Esses custos serão faturados diretamente ao SPM pelos respectivos fornecedores, sem intermediação da Nova Rutra Informática.

Conta e dados sob controle do SPM

A conta de faturamento e os recursos de produção deverão pertencer à organização. A equipe técnica receberá apenas os acessos necessários para implantar e manter a solução durante a vigência contratada.

5. Plano de execução e aceite

Prazo estimado de seis semanas, contado após a contratação, o pagamento inicial e a entrega dos acessos e conteúdos indispensáveis. A programação pode ser ajustada por consenso durante a reunião de abertura.

5.1 Cronograma estimado

Semana	Equipe técnica	Coordenação do SPM
1	Reunião de abertura, escopo final, correções bloqueantes e preparação da nuvem.	Confirmar responsáveis, contas, domínio e prioridades.
2	Banco, armazenamento, segredos, primeiro deploy e autenticação.	Entregar conteúdo e validar dados institucionais.
3	Site público, módulos editoriais e carga inicial assistida.	Revisar páginas, publicações e identidade visual.
4	Mensagens, usuários, permissões e fluxo base de atendimentos.	Homologar perfis, formulários e regras operacionais.
5	Segurança, backups, testes, desempenho, domínio e integrações.	Aprovar privacidade e realizar teste de aceitação.
6	Correções finais, treinamento, documentação e publicação.	Aprovação final e indicação dos administradores.

5.2 Critérios de aceite

- Cada marco será apresentado em ambiente de homologação ou demonstração equivalente.
- O SPM enviará feedback consolidado em até cinco dias úteis por rodada.
- Estão incluídas duas rodadas de ajustes sobre o escopo aprovado.
- Correções de defeitos identificados no aceite não contam como nova funcionalidade.
- Atrasos na entrega de acessos, conteúdo ou decisões suspendem o prazo correspondente.

O caminho crítico é compartilhado

A data de publicação depende da aprovação do conteúdo, da política de privacidade, dos perfis de acesso e das regras do módulo de atendimentos. Essas decisões precisam de validação formal da coordenação.

6. Investimento

O valor considera o estágio atual do protótipo, o trabalho de preparação para produção e uma condição institucional concedida ao Serviço Pastoral dos Migrantes.

R\$ 22.000 valor comercial	R\$ 7.000 desconto institucional	R\$ 15.000 investimento final
--	--	---

6.1 Condições de pagamento

Marco	Percentual	Valor	Vencimento
Contratação e início	40%	R\$ 6.000	Na assinatura
Entrega para homologação	30%	R\$ 4.500	Ao disponibilizar a versão completa para testes
Publicação em produção	30%	R\$ 4.500	Antes do go-live no domínio institucional

6.2 O investimento inclui

- Desenvolvimento, correções e configuração dos itens definidos nesta proposta.
- Implantação inicial no Google Cloud e configuração do fluxo de publicação.
- Duas rodadas de ajustes, treinamento remoto e documentação básica de operação.
- Garantia de 45 dias para correção de defeitos do escopo entregue.

6.3 Suporte após a garantia

Modalidade	Valor	Cobertura
Manutenção mensal opcional	R\$ 900/mês	Monitoramento, atualizações, verificação de backups e até 3 horas de suporte.
Atendimento avulso	R\$ 180/hora	Alterações, conteúdo ou suporte sem contrato mensal, mediante disponibilidade.

Infraestrutura não é desenvolvimento

Os custos mensais de nuvem e terceiros serão pagos diretamente pelo SPM. A manutenção opcional remunera o acompanhamento técnico e não inclui o consumo do Google Cloud.

7. Premissas, exclusões e aceite

7.1 Premissas da entrega

- O SPM indicará uma pessoa responsável por consolidar decisões e aprovações.
- Textos, documentos, imagens, autorizações e dados institucionais serão fornecidos ou aprovados pelo SPM.
- Contas de Google Cloud, Google Workspace, domínio e serviços externos permanecerão em nome da organização.
- O comportamento final será o do protótipo homologado e dos critérios descritos nesta proposta.
- A garantia cobre defeitos de implementação; mudanças de regra ou conteúdo constituem novo serviço.

7.2 Itens não incluídos

Item	Exclusão
Acervo histórico	Migração integral das centenas de notícias, imagens e documentos do WordPress anterior.
Novas funcionalidades	Demandas não descritas nesta proposta ou definidas depois da homologação do módulo correspondente.
Serviços especializados	Redação, tradução, fotografia, produção audiovisual, assessoria jurídica, DPO e auditoria externa de segurança.
Produtos adicionais	Campanhas de newsletter, pagamentos ou doação on-line, aplicativo móvel e autenticação multifator.
Custos de terceiros	Nuvem, domínio, e-mail, licenças, APIs, certificados pagos e taxas cobradas por fornecedores.

7.3 Validade e formalização

Esta proposta é válida por 15 dias corridos a partir de 5 de setembro de 2026. O aceite comercial autoriza a preparação do contrato definitivo, no qual serão formalizados dados cadastrais, propriedade intelectual, confidencialidade, tratamento de dados, rescisão e demais condições jurídicas.

Serviço Pastoral dos Migrantes

Nome e cargo:

Data:

Nova Rutra Informática

Responsável:

Data: